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СОГЛАСОВАНЫ с Минсевзапстроем СССР (письмо от 09.09.87 № 2-81/570), Минуралсибстроем СССР (письмо от 15.06.87 № 1-2-2/671), Минюгстроем СССР (письмо от 14.07.87 № 10/1139), Минвостокстроем СССР (письмо от 08.05.87 № 6-2-4/314) и Госагропромом СССР (письмо от 19.06.87 № 802-28/149).
Настоящие нормы устанавливают требования к готовности строительных работ, комплектации оборудованием и материалами, обеспеченно рабочей документацией строящихся котельных, а также требования к организационно-технической подготовке монтажных организация к началу производства монтажных работ. Нормы распространятся на заказчиков, проектные и строительно-монтажные организации, занимающиеся проектированием и строительством котельных установок с котлами паропроизводительностью 2,5 - 75 т/ч и теплопроизводительностью 4,65-116,3 МВт (4-100 Гкал/ч) и тепловых сетей, входящих в комплекс котельных.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
При     сооружении     новых,     реконструкции     или     расширении     действующих
производственных   и   отопительных   котельных   строительно-монтажные   работы   следует
начинать только после проведения организационно-техническое подготовки.
1.2. Организационно-техническую подготовку необходимо проводить в соответствии со
СНиП      3.01.01-85      «Организация      строительного      производства»,      СНиП      3.05.04-86
«Водоснабжение,    канализация   и   теплоснабжение»,    СНиП    3.05.05-84    «Технологическое
оборудование и технологические трубопроводы», СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»,
СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и настоящими нормами.
1.3. Проекты организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР) необходимо
разрабатывать в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 и в объеме, предусмотренном в
приложениях 3  и 5 к указанному СНиП, а продолжительность производства строительно-
монтажных работ следует принимать согласно обязательному приложении 1 настоящих норм.
1.4. Работы по строительству и монтажу котельных следует выполнять индустриальным, как
правило,  комплектно-блочным  методом  с  предварительным  агрегированием  оборудования,
трубопроводов и конструкций в транспортабельные блоки, с централизованным изготовлением
монтажных заготовок, укрупнением труб тепловых сетей в секции, а также с рациональным
совмещением строительных, монтажных и специальных строительных работ.
1.5. Монтаж котельных может быть начат только при:
а)
наличии   комплектной   проектно-сметной   документации,   технической   документации
предприятий-изготовителей оборудования и проектно-монтажной документации;
б)
готовности строительной части в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих норы,
подтвержденной актом о сдаче под монтаж заказчику и монтажной организации;
в)
комплектации   объекта   оборудованием,   конструкциями,   материалами,   приборами   и
средствами автоматизации в соответствии с требованиями раздела 4 настоящих норм.
2. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1.
Проектно-сметную  и  техническую  документации  в  объеме  котельной   (пускового
комплекса) генподрядная организация (или заказчик) должна передать монтажной организации
в порядке и в сроки, установленные действующими «Правилами о договорах подряда на
капитальное строительство» и «Положением о взаимоотношениях организаций - генеральных
подрядчиков с субподрядными организациями».
2.2.
Генподрядная организация обязана привлекать монтажную организацию к рассмотрение
и   составления   заключения   по   следующим   разделам   проекта   котельной:    организация
строительства   (ПОС),   конструктивные   решения   зданий   и   сооружений,   технологические
компоновки    оборудования,    объектные    и    локальные    сметы.    Монтажная    организация
представляет генподрядчику заключение со всеми необходимыми технико-экономическими
обоснованиями внесенных ей предложений и непосредственно участвует в их обсуждении. Срок
передачи заключения монтажной организацией генеральному подрядчику не должен превышать
20 дней.
2.3.
Генподрядная    организация    подготавливает    заключение    на    проектно-сметную
документацию с учетом замечаний всех монтажных организаций, после чего проектно-сметную
документацию возвращают заказчику для внесения в нее соответствующих изменений. Защиту
перед    заказчиком    представленных    замечаний    генеральный    подрядчик    производит    с
привлечением субподрядных монтажных организаций.
2.4. Монтажные организации согласно утвержденному графику представляют ППР на свои
работы для согласования с генподрядной организацией не позднее чем за 3 мес. до начала работ.
2.5. В объем проектно-сметной документации, передаваемой генподрядчиком монтажной
организации, должны входить:
а)
общие   данные,   принципиальные   технологические   компоновки   (планы   и   разрезы)
оборудования;
б)
схемы и рабочие чертежи (планы и разрезы) технологических трубопроводов с чертежами
тепловой   изоляции   с   указанием   расположения   (установки)   всех   средств   контроля   и
автоматизации, электрических и трубных проводок;
в)
рабочие    чертежи    установки    основного    и    вспомогательного    оборудования    и
агрегированных блоков (планы, разрезы, чертежи КМ);
г)
рабочие  чертежи  агрегированных   блоков,   общие  виды  нетиповых  технологических
конструкций и нестандартизированного оборудования (на стадии технического задания);
д)
заказные спецификации на оборудование и материалы;
е)
объектные и локальные сметы, ведомость сметной стоимости строительства котельной
(пускового комплекса);
ж)
паспорт рабочего проекта;
з)
проект  организации   строительства  (ПОС).   ПОС  передаст  субподрядчику,   которому
устанавливают задания по вводу в действие производственных мощностей и объектов.
2.6.
В   объем  технической  документации  заводов-изготовителей  оборудования  должны
входить:
а)
чертежи   деталей,   сборочных   единиц,   комплексов   и   комплектов   оборудования   в
соответствии с ГОСТ и ТУ на его изготовление и поставку;
б)
маркировочные схемы блоков, узлов и деталей оборудования;
в)
паспорта и сертификаты на оборудование и материалы;
г)
технические   описания,   инструкции   по   эксплуатации,   техническому   обслуживание,
монтажу,   пуску,   регулирование   и   обкатке   основного   и   вспомогательного   оборудования,
приборов и средств автоматизации;
д)
чертежи тепловой изоляции и обмуровки (включая фасонные изделия), инструкции по
выполнение  обмуровки   котла,   а  также   спецификации  на  обмуровочные  и  изоляционные
материалы;
е) ТУ на поставку оборудования.
2.7. В объем проектно-монтажной документации, выполняемой монтажными организациями, должны входить:
а)
ППР      на     монтаж     теплоэнергетического      оборудования,      теплоизоляционные,
электротехнические и другие работ, в том числе на монтаж сборной дымовой трубы;
б)
монтажно-сварочные формуляры на котел;
в)
ведомственные    инструкции    по    производству    монтажных    я    сварочных    работ,
утвержденные в установленном порядке.
3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К СДАЧЕ
ПОД МОНТАЖ
3.1.
При   строительстве   котельных   с   котлами   паропроизводительностью   до   25   т/ч   и
теплопроизводительностью до 23,25 МВт (20 Гкал/ч) до монтажа оборудования должны быть
выполнены все основные строительные работы по возведению здания (несущих и ограждающих
конструкций) и кровли, фундаменты под оборудование с закладными конструкциями, черные
полы, каналы и приямки, фундаменты для установки приборов и средств автоматизации, а также
отверстия   для   прохода   электрических   проводов   и   трубопроводов   через   ограждающие
конструкции здания.  Должны  быть выполнены до  отметок, указанных в ППР,  отдельные
фундаменты на пути движения монтажных  кранов  и подачи оборудования.  Для  монтажа
оборудования в здании должны быть оставлены монтажные проемы в соответствии с ППР.
При строительстве комплектно-блочных котельных в зданиях из легких металлоконструкций (ЛМК) конструкции здания следует монтировать одновременно с установкой котлов и блоков оборудования.
3.2.
При   сооружении   котельных   с   котлами   паропроизводительностью   35-75   т/ч   и
теплопроизводительностью 34,9-116,3 МВт (30-100 Гкал/ч) строительная готовность зданий
устанавливается ППР в зависимости от типа и компоновки котлов в ячейке, типа здания и
принятых основных монтажных механизмов, монтаж указанных котлов в объеме пускового
комплекса следует производить до установки или одновременно с установкой несущих и
ограждающих конструкций зданий.
К началу монтажных работ должны быть выполнены фундаменты под котлы и оборудование пускового комплекса с закладными конструкциями, черные полы, каналы и приямки.
3.3. Каналы и приямки должны иметь предусмотренные проектом обрамление, а также
временные защитные покрытия в соответствии с требованиями техники безопасности.
3.4. Монтажные проемы в стенах, покрытии и междуэтажных перекрытиях должны быть
ограждены в соответствии с требованиями техники безопасности.
3.5. Железобетонные сооружения водоподготовительных установок (отстойники, резервуары
для мокрого хранения реагентов и сбора регенеративных вод) до передачи их в монтаж должны
быть проверены на плотность и приняты технадзором заказчика и монтажной организацией.
3.6. К началу производства работ по монтажу оборудования мазутного хозяйства должно
быть закончено строительство:
а)
зданий мазутонасосной и станции присадок с гидроизоляцией кровли, приямками, полами,
лестницами и площадками,  фундаментами под оборудование,  фундаментами с закладными
конструкциями для установки приборов и средств автоматизации, монтажными проемами и
проемами для прохода электрических и трубных проводок через стены и другие ограждающие
конструкции здания, ограждением проемов и каналов, планировкой в районе мазутонасосной,
приямком для мазута (прошедшим гидравлическое испытание);
б)
подземных    железобетонных    резервуаров    для    хранения    мазута,    прошедших
гидравлическое испытание, и оснований под металлические резервуары;
в)
сливной эстакады мазута с устройством подъездного пути, сливного лотка, площадки
обслуживания и канала для слива мазута в резервуар;
г)
мазутотрассы (каналов и опор) от насосной к подземным или металлическим резервуарам
и котельной.
Монтаж оборудования мазутонасосных в комплектно-блочном исполнения следует производить одновременно со строительством здания. Стройготовность здания до начала работ определяется ППР.
3.7.
К началу монтажа теплоэнергетического оборудования должны быть:
а) выполнены площадки для укрупнительной сборки оборудования и подготовки его к монтажу. Площадки должны быть спланированы и при необходимости иметь покрытие в соответствии с ПОС (ППР);
б)
устроены постоянные или временные подъездные пути для подачи оборудования в
монтажную зону и передвижения кранов и автотранспорта;
в)
в строящихся котельных во временное пользование монтажной организации должно быть
выделено не менее двух комнат для размещения кладовой и раздевалки для рабочих. При
расширении    или    реконструкции   действующих    котельных,    а   также    при    совмещении
строительных    и    монтажных    работ    монтажная    организация    может    быть    обеспечена
инвентарными   производственными   и   санитарно-бытовыми   помещениями   (требования   к
генподрядчику   по   обеспечению   бытовыми   помещениями   следует  указывать   в   «Особых
условиях» к договору);
г)
проложены внутриплощадочные (внешние) инженерные проектные и монтажные сети, в
том числе выполнен заземляющий контур здания котельной;
д)
установлены и подключены электрические распределительные устройства в количестве и
мощностью в соответствии с ПОС (ПНР), но не менее 90 кВА для котельных с котлами
паропроизводительностью до 25 т/ч и теплопроизводительностью 23,25 МВт (20 Гкал/ч) и 120-
180     кВ-А     для     котельных     с     котлами     паропроизводительностью     35-75     т/ч     и
теплопроизводительностью 34,9-116,3 МВт (30-100 Гкал/ч);
е)
смонтированы и введены в эксплуатацию за 15 дней до гидравлического испытания котлов
и трубопроводов котельной постоянный или временный водопровод и канализационный сброс;
и) смонтировано временное электроосвещение монтажных площадок, площадок для укрупнительной сборки и складирования оборудования и материалов как вне, так и внутри здания котельной.
3.8.
К началу работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей должны быть выполнены
следующие работы:
а)
при бесканальной прокладке - отрыта траншея, подготовлено основание, установлены
опорные бетонные конструкции для труб и днища железобетонных колодцев, проверены
отметки и сдана по акту готовности под монтаж трасса;
б)
при канальной и открытой прокладке - установлены опорные конструкции, произведена
проверка   их   отметок,   предъявлен   акт   на   готовность   опорных   конструкций   к   укладке
трубопроводов и сдана по акту готовности под монтаж трасса;
в)
спланированы и в случае необходимости подсыпаны сборочные площадки в соответствии
сППР;
г)
установлены и подключены электрические распределительные устройства в количестве и
мощностью в соответствии с ПОС (ППР), но менее 60-120 кВА на сборочной площадке в
соответствии с «Особыми условиями» к договору;
д)
устроены подъездные пути, обеспечивавшие подачу необходимого оборудования, труб и
конструкций на сборочную площадку и к месту укладки трубопроводов;
е)
устроены   проходы,   спуски  и   подъемы  для   безопасного   доступа  рабочих   к  месту
производства работ.
3.9.
К началу комплексного опробования оборудования котельной (пускового комплекса)
должны быть выполнены энергоснабжение, водоснабжение и канализация по постоянной схеме
в объеме рабочего проекта. К началу опробования заказчик должен обеспечить комплектование
котельной эксплуатационным персоналом.
4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ К
НАЧАЛУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
4.1.
Поставка   оборудования   котельных   заказчику   в   соответствии   с   «Положением   о
проектировании, производстве, поставке, вводе в эксплуатацию, наладке и доводке комплексов
машин,  оборудования,  приборов,  поставляемых  комплектно  потребителям»,  утвержденный
постановлением ГКНТ СССР, Госплана СССР, Госстандарта СССР, Госснаба СССР и Госстроя
СССР от 12 декабря 1986 г. № 517/233/9/184/53, должна осуществляться комплектно.
4.2.
К    началу    монтажа    котельные    должны    быть    укомплектованы    стандартным
оборудованием (котлы, топки, экономайзеры, воздухоподогреватели, тягодутьевые машины,
трубопроводы пара на давление 3,9 МПа (39 кг/см ) и выше, фильтры, насосы, оборудование
топливоподачи   и   золоудаления,   теплообменники,   электрооборудование,   щиты,   приборы
КИПиА, исполнительные механизмы и т.д.), оборудованием индивидуального изготовления
(газовоздухопроводы,   баки,  декарбонизаторы,  эжекторы раствора соли  и  кислоты  и т.д.),
запорно-регулирующей арматурой и трубами, кабелем для монтажа средств автоматизации и
электроснабжения, металлоконструкциями, металлом и другими материалами, необходимыми
для монтажа пускового комплекса.
4.3. Обеспечение  котельной  оборудованием  и  материалами  должно  осуществляться  в
соответствии с «Положением о порядке обеспечения капитального строительства материалами,
изделиями и оборудованием», утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 28
сентября 1970 г. № 810.
4.4. При   комплектно-блочном   монтаже   котельных   тепломеханическое   оборудование,
материалы и закладные конструкции контрольных приборов и средств автоматизации, входящие
в состав агрегированных блоков, заказчик и генподрядчик должны поставлять непосредственно
на   завод   монтажных   заготовок   или   производственно-комплектовочную   базу   монтажной
организации.
4.5.
Тепломеханическое оборудование заказчик должен передавать монтажной организации
комплектно в собранном виде или отдельными укрупненными узлами согласно требованиям
ГОСТ, ОСТ и ТУ заводов-изготовителей на изготовление и поставку. Перечень нормативно-
технических  документов,  регламентирующих  конструкцию  и  условия  поставки  заводами-
изготовителями основного оборудования котельных, приведен в приложении 2.
4.6. Обмуровочные    и    теплоизоляционные    материалы    для    котельных    с    котлами
паропроизводительностью до 25 т/ч и теплопроизводительностью до 23,25 МВт (20 Гкал/ч)
должны быть поставлены комплектно не позже чем через 15 дней с момента начала монтажных
работ,      а     для      котельных      с      котлами      паропроизводительностью      35-75      т/ч      и
теплопроизводительностью 34,9-116,3 МВт (30-100 Гкал/ч) - не позже чем через 45 дней.
4.7. Чтобы    обеспечить    своевременное    изготовление    стандартизированных    деталей
трубопроводов   (отводов,    фланцев,   тройников,   переходов   и   т.д.)   для   трубных   узлов,
генподрядчик должен передать монтажной организации фонды на материалы (листовой и
профильный  металл,  трубы)   в   соответствии  со  сроками  плана  материально-технического
снабжения,   утвержденного   Госпланом   СССР   на   год,   в   котором   планируется   начало
строительно-монтажных работ.
4.8. До начала монтажа мазутного хозяйства заказчик и генподрядчик должны обеспечить
комплект   оборудования,   приборов   и   средств   автоматизации,   арматуры,   труб,   металла  и
материалов в соответствии с проектом.
4.9. К началу монтажа тепловых сетей генподрядчик должен обеспечить нормативные
запасы материалов.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МОНТАЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
5.1. ППР, разработанный монтажной или специализированной проектной организацией,
должен быть в установленном порядке согласован или утвержден генеральным подрядчиком и
передан субподрядной монтажной организации не позднее чем за 2 мес. до начала монтажных
работ.
5.2. До начала монтажных работ на производственно-комплектовочных базах монтажных
управлений или заводах монтажных заготовок должны быть изготовлены:
а)
технологические металлоконструкции, узлы и секции трубопроводов и другие монтажные
заготовки;
б)
оборудование   индивидуального   изготовления   (нестандартизированное),   принятое   к
изготовлению монтажной организацией;
в)
транспортабельные   агрегированные   блоки   оборудования   (при   комплектно-блочном
монтаже котельных).
5.3. К началу работ монтажная организация должна укомплектовать объект рабочей силой,
монтажным   оборудованием,   приспособлениями   и   инструментом   согласно   ППР,   а  также
провести   все   необходимые   мероприятия   и   оформить   документации   для   производства
монтажных робот методом бригадного подряда.
5.4. Монтаж оборудования, трубопроводов и металлоконструкций котельной, как правило,
следует поручать комплексной бригаде, состоящей из специализированных звеньев.
5.5.
Перевод  бригады  или  специализированных  звеньев  на другой  объект до  полного
окончания монтажных работ к сдаче котельной запрещается.
5.6.
Обеспечение    бригад    основными    и    вспомогательными    материалами    следует
осуществлять в соответствии с пообъектной лимитно-заборной картой.
5.7.
Готовность объекта к монтажу необходимо фиксировать актом. Разрешение на начало
работ оформляет приказом по монтажному управлению.
Приложение 1
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ОТОПИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОТЕЛЬНЫХ
1. Продолжительность монтажа отопительно-производственных котельных (см. таблицу) с
паровыми     котлами     производительностью     2,5-25     т/ч     или     водогрейными     котлами
теплопроизводительностью 4,65-58 КВт (4-50 Гкал/ч) определяет согласно СНиП 1.04.03-85
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений», раздел 3 «Непроизводственное строительство», ч.2 «Коммунальное хозяйство».
2. Для котельных с количеством котлоагрегатов (КЕ, ДЕ, КВ-ТС, КВ-ГМ), отличным от
указанного в нормах, продолжительность строительства определяет методом экстраполяции с
учетом суммарной паропроизводительности или теплопроизводительности котлоагрегатов.
3. Продолжительность строительства смешанных котельных с паровыми и водогрейными
котлами, приведенными в нормах, определяет как сумму продолжительности строительства
каждой части котельной с коэффициентом 0,78.  Продолжительность строительства каждой
части смешанной котельной определяют согласно п.2.
4. Продолжительность  монтажа оборудования  котельных с  паровыми  и  водогрейными
котлами, не указанных в СНиП 1.04.03-85, устанавливает ППР в соответствии с согласованным
совмещенным графиком.
Примечание. Укрупнительная сборка оборудования на монтажной площадке, в том числе сборка блоков котлов, а также централизованное изготовление агрегированных блоков оборудования и монтажных заготовок в продолжительность монтажа котельной не входят.
Нормы продолжительности строительства отопительно-производственных котельных
	Котельная с тремя котлами
	Нормы продолжительности строительства, мес.

	Тип котла
	Вид топлива
	общая
	В том числе

	
	
	
	передача оборудования в монтаж
	монтаж оборудования

	
	
	
	
	начало-окончание

	КЕ-2,5-14С КЕ-4-14С ДЕ-4-14ГМ КЕ-6,5-14С ДЕ-6,5-14ГМ КЕ-10-14С ДЕ-10-14ГМ ДЕ-16-14ГМ КЕ-25-14С ДЕ-25-14ГМ КВ-ГМ-4 КВ-ГМ-6,5 КВ-ТС-10 КВ-ГМ-10
	Твердое Твердое Жидкое и газ Твердое Жидкое и газ Твердое Жидкое и газ Жидкое и газ Твердое Жидкое и газ Жидкое и газ Жидкое и газ Твердое Жидкое и газ
	8 8 6 9 6 12 8 10 16 12 6 8 14 10
	3 3 2 4 2 6 2 2 7 3 2-4 2-6 6-12 3-8
	4
4-7 4 4-7 4 2-5 4 5-8 4 2-5 5 7-11 5 3-7 7 3-9 8 8-15 8 4-11 4 2-5 5 3-7 7 7-13 6 4-9


	КВ-ТС-20
	Твердое
	18
	8-16
	9

	
	
	
	
	9-17

	КВ-ГМ-20
	Жидкое и газ
	12
	3-10
	8

	
	
	
	
	4-11

	КВ-ТС-30
	Твердое
	20
	9-18
	10

	
	
	
	
	10-19

	кв-гм-зо
	Жидкое и газ
	14
	4-12
	9

	
	
	
	
	5-13

	КВ-ТС-50
	Твердое
	24
	11-22
	12

	
	
	
	
	12-23

	КВ-ГМ-50
	Жидкое и газ
	20
	7-18
	12

	
	
	
	
	8-19


Примеры расчетов продолжительности монтажа оборудования котельных методой экстраполяции (по методике вводной части СНиП 1.04.03-85)
Расчет 1. Определить продолжительность монтажа котельной с двумя котлами ДЕ-25-14ГМ. В нормах указана котельная с тремя котлами ДЕ-25-14ГМ, продолжительность монтажа оборудования которой Тн равна 8 мес. Уменьшение паропроизводительности расчетной котельной составит:
(75 т/ч-50 т/ч)/75 т/чх100 %=33,3 %.
Уменьшение нормы продолжительности монтажа расчетной котельной составит 33,3x0,3=10%, где 0,3 нормативное (%) снижение (увеличение) продолжительности монтажа на 1 % изменения производительности.
Продолжительность монтажа расчетной котельной с двумя котлами ДЕ-25-15ГМ будет равна:
Тр=Тнх(100-10)/100=8х(100-10)/100=7,2мес.
Расчет 2. Определить продолжительность монтажа котельной с четырьмя котлами ДЕ-25-14ГМ. В нормах указана котельная с тремя котлами ДЕ-25-14ГМ, продолжительность монтажа оборудования которой (Тн) равна 8 мес. Увеличение паропроизводительности расчетной котельной составит:
(100 т/ч-75 т/ч)/75 т/чх100 %=33,3 %.
Увеличение нормы продолжительности монтажа расчетной котельной составит:
33,3x0,3=10 %.
Продолжительность монтажа расчетной котельной с четырьмя котлами ДЕ-25-14ГМ будет равна:
Тр=Тнх(100+10)/100=8х(100+10)/100=8,8мес.
Расчет 3. Определить продолжительность монтажа смешанной котельной с двумя водогрейными котлами КВ-ГМ-30 с двумя паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ.
Определяют продолжительность монтажа котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30. В нормах указана котельная с тремя котлами КВ-ГМ-30,  продолжительность монтажа оборудования которой (Тн) равна 9 мес. Уменьшение теплопроизводительности расчетной котельной составит: (90 Гкал/час-60 Гкал/час)/90 Гкал/часх100%=33,3%.
Уменьшение нормы продолжительности монтажа расчетной котельной составит: 33,3x0,3=10%. Продолжительность монтажа расчетной котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30 составит: Тр'=9х(100-10)/100=8,1 мес.
Определяют продолжительность монтажа котельной с двумя котлами ДЕ-25-14ГМ. Тр"=7,2 мес. (см. расчет 1).
Продолжительность монтажа сметанной расчетной котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30 и двумя котлами ДЕ-25-14ГМ с учетом понижающего коэффициента К будет равна: Тр=(Тр'+Тр")хК=(8,1+7,2)х0,78=11,9 мес. Понижающий коэффициент учитывает наличие в смешанной котельной общих групп оборудования и трубопроводов (К=0,78).
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КОНСТРУКЦИЮ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОСНОВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ
	№
	Наименование нормативного документа
	Обозначение
	Обозначение

	п/п
	
	ГОСТ, ОСТ, ТУ
	оборудования

	1
	2
	3
	4

	1
	Котлы паровые стационарные с естественной
	ГОСТ 24005-80Е
	

	
	циркуляцией. Общие технические требования
	
	

	2
	Котлы паровые стационарные. Поставка. Технические
	ОСТ 24.030.46-74
	Котлы 35 т/ч и

	
	условия
	
	выше

	3
	Котлы водогрейные
	ТУ 108.912-81
	КВ-1М-10 - КВ-

	
	
	
	ГМ-180,

	
	
	
	КВ-ТС-10 - КВ-

	
	
	
	ТК-100

	4
	Котлы водогрейные стационарные
	ТУ 108.969-82
	КВ-Г-4,65

	
	
	
	КВ-Г-7,56

	
	
	ТУ 108.1331-85
	КВ-ГМ-4,65

	
	
	
	КВ-ГМ-7,56

	5
	Котлы паровые газомазутные
	ТУ 108.739-81Е
	ДЕ-25-14ГМ

	6
	Котлы паровые газомазутные
	ТУ 108.960-82Е
	ДЕ-16-14ГМ

	7
	Котлы паровые газомазутные
	ТУ 108.1365-85
	ДЕ-4-14ГМ

	
	
	
	ДЕ-6,5-14ГМ

	8
	Котлы паровые газомазутные
	ТУ 108.1257-84Е
	ДЕ-10-14ГМ

	9
	Котлы паровые стационарные со слоевыми топками
	ТУ 108.795-85Е
	КЕ-2,5-14С - КЕ-

	
	
	
	10-14С

	10
	Котлы паровые типа Е паропроизводительностью 25
т/ч
	ТУ 108.778-81Е
	КЕ-25-14С

	11
	1/ т.
Толки механические. Технические условия
	ОСТ 108.033.01-86
	

	12
	Решетки с поворотными колосниками. Технические
	ОСТ 108.033.101-
	Тип РПК

	
	условия
	76
	

	13
	Вентиляторы и дымососы центробежные типа ВДНу
	ТУ 108.1360-85
	-

	
	иДНу
	
	

	14
	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные.
	ГОСТ 9725-82Е
	-

	
	Общие технические условия
	
	

	15
	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные
	ТУ 108.757-78Е
	ВДН-15, ВДН-17

	16
	Дымососы центробежные котельные
	ТУ 108.756-78Е
	ДН-15, ДН-17

	17
	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные
	ТУ 108.1221-83
	ВДН-18 - ВДН-

	
	вдн
	
	26ПУ

	18
	Дымососы центробежные двустороннего всасывания
	ТУ 108.553-75
	Д18х2, Д20х2

	19
	Дымососы центробежные
	ТУ 24-34-78
	ДН-22хО,62ГМ -

	
	
	
	ДН-24хО,62ГМ

	20
	Экономайзеры чугунные блочные. Технические
	ОСТ 108.271.108-
	-

	
	условия
	82Е
	

	21
	Деаэраторы термические. Технические условия
	ГОСТ 16860-77
	-

	22
	Фильтры, сосуды и аппараты водоподготовительных
	ОСТ 108.030.10-84
	-

	
	установок электростанций и промышленной
	
	

	
	энергетики. Общие технические условия
	
	

	23
	Насосы. Общие технические условия
	ОСТ 26.1347-77
	-

	24
	Оборудование технологическое. Общие монтажно-
	ГОСТ 24444-80
	-

	
	технологические требования
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